

# 紫金县政务服务数据管理局

---

紫政数函〔2021〕45号

## 关于《紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目》评审意见的函

紫金县卫生健康局：

贵单位于2021年5月25日送来的《紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目方案》（以下简称《方案》）及相关材料收悉。材料中称，本项目通过现代先进的定位技术，实现呼救者的地理位置定位，并结合急救中心现有指挥调度系统，在GIS系统在地图上显示呼救者的具体位置信息。其建设范围包括实现手机定位服务的所有工作内容，涵盖手机定位服务的接入、三家基础运营商定位数据、120急救指挥调度系统对接等，是一项民生工程。为此，贵局编制了项目方案，预算合计95.4684万元，资金来源为省级财政资金。

该项目是根据上级要求和我县的实际需要进行建设的，因此，有必要立项建设。为做好项目的评审工作，避免盲目投资和重复建设，我局按相关规定委托第三方机构对项目方案进行了评审。经第三方机构审核，方案目标明确、思路清晰、基本可行，但方案存在不够完善、预算偏高等问题，因此，我局根据第三方机构出具的《初

---

步评审报告》，于2021年6月23日对《方案》提出了如下修改意见：

## **一、总体评审结论**

1、根据紫金县120目前紧急呼救的范围面和实际效应存在较大的局限性现状，“120”急救中心手机定位系统的建设已迫在眉睫，方案整体基本合理，符合当前技术趋势发展，具有建设的必要性和可行性。

2、项目方案内容章节完整，有深度，整体文本质量符合河源市政务服务数据管理局《关于印发河源市市级政务信息化服务项目（建设类）方案编制指南（试行）的通知》和紫金县政务服务数据管理局《关于印发紫金县县级政务信息化服务项目（建设类）方案编制指南（试行）的通知》等相关文件要求。

3、项目方案从紫金县120急救指挥中心的存在问题、需求、目标、必要性等多方面进行分析，提出项目的总体方案，表述清晰，内容明确，具有较高的水平。

4、项目方案部分细节需要完善和补充。

## **二、方案修改建议**

1、项目方案缺少方案编制机构的资质类信息，建议增加编制单位的相关资料证明文件。

2、方案1.5项目建设绩效目标分析过于简单，建议增加服务对

象满意度、可持续影响等方面分析。

3、方案 2.2 本单位信息化现状分析未明确与本项目有关的信息系统情况，建议进一步深入阐述本单位的信息化建设现状。

4、方案 3.3.3.1 平均定位成功率达到 85%左右与费用明细表中急救手机定位子系统描述不一致，建议统一描述。

5、方案 4.3 参照的标准存在个别标准已作废的情况，如：GB/T 12505-1990 、GB/T 9385-1988，建议重新核实并按最新标准执行。

6、方案 7.2.2 培训计划未明确培训次数及培训效果，建议完善相关培训方案。

### **三、项目总投资预算评审结论**

经第三方评审机构研究审核，一致认定该方案通过评审。

本项目建议预算总投资控制 82.3242 万元（含税）以内，核减 13.1442 万元，核减率 13.77%。

### **四、复审意见**

针对上述修改意见，贵单位对方案和预算进行修改并于 2021 年 7 月 2 日重新报送我局，我局对修改后的方案和预算委托第三方机构进行了再次审核，第三方机构认为修改后的方案基本可行，预算保持与初步评审结论金额一致，不再增加预算。为此，最终得出如下评审意见：项目申报总预算 95.4684 万元，经审核，预算核定

为 82.3242 万元，核减 13.1442 万元。具体见下表。

紫金县 120 急救指挥中心手机急救定位服务投资预算总表							
序号	费用类别名称	送审预算金额 (元)	审核预算金额 (元)	比例	审减金额 (元)	审减率	备注
一	信息化基础设施建设 (A)	828,000.00	714,000.00	86.7%	114,000.00	13.77%	详见分项内容预算表
二	系统集成费 (B)	41,400.00	35,700.00	4.3%	5,700.00	13.77%	系统集成费原则上按工程建设费用的 5% 计算: B=A*5%
三	设计咨询费 (C)	13,248.00	11,424.00	1.4%	1,824.00	13.77%	设计咨询费: 参考 (河政数 (2019) 47 号) 计算
四	工程监理费 (D)	19,872.00	17,136.00	2.1%	2,736.00	13.77%	工程监理费: 参考 (河政数 (2019) 47 号) 计算
五	税费 (E)	52,164.00	44,982.00	5.5%	7,182.00	13.77%	H=(A+B)*6%
	合计	954,684.00	823,242.00	100.0%	131,442.00	13.77%	

## 五、组织实施要求

为充分保障政务信息化工程的质量，避免出现招标过程中肆意修改需求、实施过程中肆意变更硬件及修改软件功能等行为，杜绝偷工减料和以次充好的现象，项目建设单位组织实施项目时请注意以下几点：

1. 总体要求。严格按照有关规定要求和修正后的方案，做好项目的组织实施工作。

2. 招标阶段。制定该项目招标文件时，招标文件中的技术参数需与项目评审意见相符。

3. 实施阶段。需聘请有资质的第三方监理机构全程跟踪该项目的建设，严格把好质量关。项目应严格按照标书进行实施，原则上

不允许增加建设内容、不能随意变更需求，确需变更，须报我局审核同意。

4. 验收阶段。项目完工后按要求向我局提交验收申请，由我局组织有关部门及专家根据标书、监理意见等进行验收，并出具验收报告后方能拨付余款。同时，须确保软件系统开发和实施过程中预留标准数据共享接口方可通过验收。

5. 售后阶段。自项目验收合格之日算起，项目中标商应提供不低于3年的免费硬件设备保修期和不低于3年的免费软件系统升级、维护。在应用软件系统开发和实施过程中须预留标准接口，并按照规定和标准，向县政务信息资源共享平台提供访问接口和数据，在维护期内，须免费完成与其它相关业务软件系统的对接工作。

6. 其它。此评审意见有效期1年，超过1年没有实施，项目需要重新评审。

附件：紫金县 120 急救指挥中心手机急救定位服务项目-预算审核表




抄送：县财政局



紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务投资预算总表

序号	费用类别名称	送审预算金额 (元)	审核预算金额 (元)	比例	审减金额 (元)	审减率	备注
一	信息化基础设施建设 (A)	828,000.00	714,000.00	86.7%	114,000.00	13.77%	详见分项内容预算表
二	系统集成费 (B)	41,400.00	35,700.00	4.3%	5,700.00	13.77%	系统集成费原则上按工程建设 费用的5%计算: B=A*5%
三	设计咨询费 (C)	13,248.00	11,424.00	1.4%	1,824.00	13.77%	设计咨询费: 参考《河政数 (2019) 47号》计算
四	工程监理费 (D)	19,872.00	17,136.00	2.1%	2,736.00	13.77%	工程监理费: 参考《河政数 (2019) 47号》计算
五	税费 (E)	52,164.00	49,982.00	5.5%	7,182.00	13.77%	H=(A+B)*6%
	合计	954,684.00	823,242.00	100.0%	131,442.00	13.77%	



信息化基础设施建设费用明细表

序号	设备名称	技术参数	单位	送审数量	送审单价 (元)	送审合计 (元)	审核数量	审核单价 (元)	审核合计 (元)	审减金额 (元)	审减率	备注
1	定位平台系统对接服务器	产品结构 2U机架服务器 CPU型号: 英特尔至强处理器E5-2609V4 CPU数量: 1颗 内存容量: 32GB DDR4 RDIMM 硬盘容量: 2 * 600G SAS硬盘 架构 机架式1U 操作系统: 嵌入式LINUX 以太网接口: 双100M网口输出 工作温度: 工作温度: -20~40℃;	套	1	38000	38000	1	24000	24000	14000	36.84%	
2	信令采集器		套	1	37000	37000	1	28000	28000	9000	24.32%	
3	移动语音定位接入模块		套	1	48000	48000	1	42000	42000	6000	12.50%	
4	电信语音定位接入模块		套	1	48000	48000	1	42000	42000	6000	12.50%	
5	联通语音定位接入模块		套	1	48000	48000	1	42000	42000	6000	12.50%	
6	手机语音报警定位综合接入服务模块		套	1	77000	77000	1	71000	71000	6000	7.79%	
7	GIS调用模块		套	1	48000	48000	1	39000	39000	9000	18.75%	
8	急救手机定位子系统		套	1	247000	247000	1	213000	213000	34000	13.77%	
9	权限管理、查询统计模块		套	1	65000	65000	1	56000	56000	9000	13.85%	
10	手机定位系统与120系统调度系统		套	1	82000	82000	1	72000	72000	10000	12.20%	
11	定位数据运维服务费		年	1	90000	90000	1	85000	85000	5000	5.56%	
总计:						¥828,000.00			714000	114000	13.77%	

